

Planification du projet VENDO



vendo

Ton marché, ton choix, ta voix.



Introduction

La planification du projet VENDO consiste à organiser les différentes étapes de sa réalisation, à définir les tâches à accomplir et à répartir les responsabilités au sein de l'équipe. Elle permet de gérer le temps et les ressources afin d'assurer le bon déroulement du projet.

Décomposer le projet en différentes tâches.

Analyse des besoins

Conception de la base de données

Conception de l'interface

Création des maquettes

Réalisation de l'interface utilisateur

Adaptation et amélioration de l'interface

Développement

Tests

Déploiement

Définir les dépendances entre les taches et leur durée

Tache	Description	Durée	Antécédent
A	Analyse des besoins	2j	-
B	Conception de la base de données	2j	A
C	Conception de l'interface	3j	A
D	Développement de l'authentification	2j	B -C
E	Développement des annonces	4j	B-C
F	Développement recherche/consultation	3j	E
G	Tests de l'application	2j	D-F
H	Déploiement	1j	G

Organiser les taches selon le modèle en V




Diagramme de PERT





Diagramme de Gantt



Merci